



PLAN DE TRABAJO LOCAL DEL PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO - EDRS.					DESDE	HASTA
					MAYO 2016	ABRIL 2017
ÁREA GEOGRAFICA DEL TÉCNICO TERRITORIAL PILCANIYEU						
N°	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLANIFICADAS	OBJETIVOS	CANT. PROD.	REULTADOS ESPERADOS	TIEMPO DURACIÓN	
					INICIO	FINAL
01	Ejecución componente Repoblamiento Ovino Caprino - Proyectos Post Emergencia. Ejecución de Proyectos Repoblamiento Crédito Ley Ovina.	Lograr una estabilidad productiva y económica parcial en los establecimientos de los beneficiarios.	29	La incorporación de 340 chivas (3 prod.) y 2.500 ovejas (26 prod.) modificarán sustancialmente la estructura de estas 27 majadas. Se realizará seguimiento de manejo para evaluar el impacto durante el primer año.	ago-16	mar-17
02	Finalización de la Ejecución de los Proyectos de Agua Regional Tanda 01 y 02 y del Proyecto de Agua de la Coop. Calibui.	Finalizar la distribución de materiales, construcción de pozos, instalación de bombas solares e instalación de la red de almacenamiento y distribución de agua.	40	40 Obras de Captación, Almacenamiento y Distribución de Agua para consumo humano y animal terminadas (26 productores independientes y 14 productores socios de la Cooperativa Calibui).	may-16	dic-16
03	Construcción de Mejoras Prediales (Divisiones, Galpones, Cobertizos, Corrales y Mangas	Mejorar el manejo general del establecimiento mediante la introducción de mejoras prediales que permitan la adopción de técnicas mejoradoras del manejo general	8	Construcción de 3 galpones, 2 cobertizos y 3 divisiones / apotrerramientos.	ago-16	mar-17
04	Planificación, Coordinación y Ejecución del Consorcio de Venta de Lanas por Licitación Conjunta	Comercialización en el mercado formal de lanas directamente con las firmas del Polo Lanero Argentino, garantizando la venta de todos los lotes, independientemente de su calidad gracias al protocolo de Licitación con Base Oculta del Lote General (Calidad Promedio Ponderada).	25-50	Obtención del Mejor precio posible de las lanas de los productores socios de la Cooperativa Calibui y de los no socios que se sumen al consorcio de Venta de Lanas.	jul-16	dic-16



N°	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLANIFICADAS	OBJETIVOS	CANT. PROD.	RESULTADOS ESPERADOS	TIEMPO DURACIÓN	
					INICIO	FINAL
06	Planificación Integral de Campo	Llevar adelante una PIC en establecimientos de algunos socios de la Cooperativa Calibui.	7	Avances en la incorporación de técnicas y objetivos logrados. Evaluación de resultados e incorporación o consolidación de la toma de registros como herramienta fundamental en la toma de decisiones.	may-16	abr-17
07	Programa de Mejoramiento Genético Ovino	Volver a retomar la clasificación de madres como así también la incorporación de reproductores de calidad para seguir mejorando las majadas	2	Avances objetivos en el mejoramiento de la Majada.	may-16	abr-17
08	Proyecto de Fortalecimiento de la Cooperativa Calibui.	1. Constitución del Fondo Rotatorio Crediticio Interno (\$450.000) para financiar las actividades comerciales de los socios.	30	Mejorar el flujo de fondos de los socios con el prefinanciamiento interno. Aumentar la fracción de productos comercializados a través de la Cooperativa. Incremento de la matriz societaria. Recupero del 100%.	ago-16	abr-17
		2. Constitución del Equipo Pocero	30	Consolidación del equipo Pocero (RRHH). Favorecer en obras de este tipo a socios y no socios de la Cooperativa Calibui. Generación de Empleo.	ago-16	abr-17
		03. Constitución de la Comparsa de Esquila	30	Consolidación de la Comparsa de Esquila (RRHH). Favorecer a socios y no socios de la Cooperativa Calibui con un servicio de calidad (Prolana). Generación de Empleo.	ago-16	abr-17
		04. Mejoramiento de la Infraestructura de la Cooperativa.	30	Cierre Perimetral del Predio de la Cooperativa con alambrado olímpico. Construcción de un sistema de Corrales, Bretes y Mangas.	ago-16	abr-17



N°	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLANIFICADAS	OBJETIVOS	CANT. PROD.	REULTADOS ESPERADOS	TIEMPO DURACIÓN	
					INICIO	FINAL
09	Regularización Administrativa de la Cooperativa Calibui.	Confección de los últimos dos balances. Presentación de la documentación correspondiente ante la AFIP, INAES y BNA.	30	Permitir poder realizar en Asamblea Ordinaria la renovación de las autoridades del Consejo de Administración. Regularización definitiva ante AFIP, INAES y BNA.	may-16	oct-16
10	Consolidación del Grupo de Ganaderos Independientes de Colán Conhué.	Incorporar técnicas mejoradoras del manejo integral del campo. Consolidar una primer experiencia de comercialización conjunta de carne y/o lana sólo o en conjunto con otros grupos y/u organizaciones.	29	Consolidar un proceso de asociativismo informal. El grupo como instancia superadora. Mejora de las estrategias de manejo a través de capacitaciones y puestas en práctica de las mismas.	may-16	abr-17
11	Diagnóstico y Formulación de Proyecto de Inversiones Prediales - Comunidad Quimey Piuké Mapuche de Cerro Bandera.	Alcanzar la formulación del proyecto de inversiones prediales comunitarias. Colaborar en la presentación y seguimiento del mismo.	8	Proyecto Formulado y aprobado por el próximo PRODERIS.	may-16	dic-16
12	Formulación y Ejecución de Proyectos de Repoblamiento Ovino Individuales.	Formulación y Ejecución de proyectos de repoblamiento ovino a ser presentados y financiados por Ley Ovina vía Crédito.	2	Incorporación de vientres ovinos para ayudar a recomponer el stock ovino.	may-16	dic-16
13	Formulación y Ejecución de un Fondo Rotatorio de Forraje con Devolución.	Formulación y Ejecución de un fondo rotatorio de forraje prefinanciado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro.	15	Aprovechamiento de la herramienta financiera para poder realizar cría de borregas y suplementación estratégica en el último tercio de gestación.	may-16	feb-17



PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ÁREA INGENIERO JACOBACCI - ENTE REGIÓN SUR - RÍO NEGRO
PLANIFICACIÓN 2016/2017

TÉCNICO: ING. AGR. ANDRÉS M. GAETANO

N°	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLANIFICADAS	OBJETIVOS	CANT. PROD.	REULTADOS ESPERADOS	TIEMPO DURACIÓN	
					INICIO	FINAL
14	Colaboración con la Secretaría de Producción del Municipio de Ingeniero Jacobacci	Colaboración puntual contra demanda.	sd	Aportar a la Mesa Territorial de Ingeniero Jacobacci (aún sin reactivarse luego del cambio de gobierno), considerando a la misma como un espacio estratégico para aplicar políticas institucionales y llegar con información estratégica a la mayor cantidad de productores.	may-16	abr-17