

SISTESIS ACTIVIDADES AREA DE PLANIFICACION E.D.R.S. 2018

Nombre de Proyecto	Descripción Sintética	Estado de Avance	Pasos a Seguir
Sala de Faena Comallo	Construcción de un Matadero de tránsito provincial en la localidad de Comallo.	<ul style="list-style-type: none"> ○Se realizó el anteproyecto. ○Se formuló el proyecto ejecutivo. ○Se presentaron los Planos en Ganadería para aprobación. ○Se encuentran los presupuestos de mano de obra, materiales y equipamiento 	Licitaciones para compra de materiales (construcción). Licitaciones para contratación de mano de obra. Licitaciones para compra de Implementos faena.
Sala de Faena Pilcaniyeu	Construcción de un Matadero en la localidad de Pilcaniyeu.	<ul style="list-style-type: none"> ○Se realizó el Anteproyecto. ○Se usarán muchos aspectos del proyecto Ejecutivo de Comallo para avanzar a menores costos. 	Una vez finalizada la sala de Comallo se avanzara en la formulación de Proyecto Ejecutivo y la definición de la categoría.
Sala de Faena de Maquinchao	Construcción de un Matadero en la localidad de Pilcaniyeu.	<ul style="list-style-type: none"> ○Se realizó el Anteproyecto. ○Se usarán muchos aspectos del proyecto Ejecutivo de Comallo para avanzar a menores costos. 	Una vez finalizada la sala de Comallo se avanzara en la Formulación de Proyecto Ejecutivo y la definición de la categoría.
Capacitación Curtido artesanal de cueros	Se cuenta con un especialista en curtido artesanal de cueros. Se busca dar valor agregado al producto y obtener mejores precios.	<ul style="list-style-type: none"> ○Se hizo la primera capacitación en Jacobacci para productores de la zona. El Ente aportó los honorarios y otros gastos. 	Se planificarán nuevas capacitaciones en otras zonas de la región.
Reformulación Programa Ganadero	Revisión de Misión, Objetivos y Metas para los próximos años	<ul style="list-style-type: none"> ○Se diseñó una propuesta de trabajo para implementar en el programa. ○Reuniones con los técnicos. ○Trabajo conjunto con Pancho Escobar. ○Diseño de plantilla para que los técnicos completen. 	El 20 de diciembre es el plazo para que los técnicos envíen la información. Mientras tanto se avanzará con Pancho en el documento definitivo. En marzo se lanza el nuevo programa.
Programa Turístico	Se está trabajando en una propuesta para lograr una legislación municipal de la actividad. Diseño de un mecanismo para seguros de prestadores de servicio locales.	<ul style="list-style-type: none"> ○Yamila se está ocupando de buscar la información de los prestadores de servicios locales para luego pasarlo al seguro. ○Estoy investigando y armando el modelo de ordenanza. ○Contactamos a: Abogado especialista en Turismo - Transporte de Provincia – Turismo de Provincia – Municipio de Bariloche – Intendentes ○Hay un documento resumen abierto 	En cuanto esté la información de los prestadores hay que pasarlo al seguro para que cotice. Contratar el seguro desde el Ente. En Enero comenzar el trabajo por cada Municipio para adecuar el modelo de ordenanza a la realidad del lugar.
Proyectos UCAR 2da Generación	Complemento Sala de Faena Comallo	<ul style="list-style-type: none"> ○Se elaboró y envió el Anteproyecto para evaluación de UCAR. 	Esperando la aprobación del MINAGRI Espera de pasos a seguir.
Programa Educativo Ente	Se propone la reactivación del programa incorporando nuevas actividades y acciones conjuntas con Educación de provincia.	<ul style="list-style-type: none"> ○Se trabaja en un bosquejo para presentar a presidencia. 	
Proyecto Biofábrica	Laboratorio para micropropagación controlada de flora autóctona y exótica	<ul style="list-style-type: none"> ○Se colaboró en el diseño de la infraestructura necesaria para la instalación de la biofabrica en Maquinchao. ○Calculo de materiales y Presupuesto 	Lista la licitación para publicar. Avanzar con la compra de materiales y contratación de mano de Obra.

Otros proyectos y acciones que seguimos desde Planificación.	<ul style="list-style-type: none">○ Iniciativa de Desarrollo Regional para la Región sur - IDR○ Corredor Bioceánico Norpatagónico○ Registro de Productores Rurales○ GIS Región Sur	○	
---	---	---	--